ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -16-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
-69-	ಯಲಹಂಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 11ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ Improvements and asphalting to roads at Kuvempunagara 2nd Stage in ward no. 11 (Kuvempunagara) Vidyaranyapura sub division ಗೆ ರೂ. 30.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1771 Zone works-POW works ರಲ್ಲಿ ಅನುವು ಮಾಡಿ ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಹಣಕಾಸು ರವರು ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
-70-	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 13867/3ನೇ ಕರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು (ಯ.ವ)ರವರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ:1104/14-15 ದಿನಾಂಕ:29.10.2014 ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಅಧೀಕ್ಷ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ರವರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ:19/14-15 ದಿನಾಂಕ:29.10.2014 ರಂದು ದೊರೆತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಐಟಂವಾರು ದರಗಳಂತೆ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ EE/BTP/BBMP/E-PMT/10/2014-15, Date: 21.02.2015ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೇಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: **13867** ರಂತೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿ:10.03.2015 ಸಂಜೆ 4.00ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಈ ಇ-ಪ್ಯಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 12.03.2015 ರಂದು 04.00 ಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಇ-ಪ್ಯಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 16.03.2015 ರಂದು 04.00 ಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಏಕೈಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಏಕೈಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರಗಳನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಶೇಕಡ ನಮೂದು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ
1	ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಬಿ. ಉಮೇಶ್	2970071.53	60000.00	3114094.10	+4.84%

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇ-ಪ್ಯಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಬಿ.ಉಮೇಶ್** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ +4.84% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 62 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು, 11 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಮರುಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಮಳೆಗಾಲು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ (ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಡಾಂಬರು ಕಾಮಗಾರಿ) ಮತ್ತು ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಓಡಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇ-ಪ್ಯಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಕರೆ ಕರೆದರೂ ಯಾವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರುಗಳು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

-71-

ಮುಂದುವರೆದು **ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಬಿ.ಉಮೇಶ್** ರವರು ನಮೂದಿಸಿದರುವ +4.84% ದರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಧರಸಂದಾನ ದಿನಾಂಕ:16.04.2015ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರಸಂದಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೆ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಬಿ.ಉಮೇಶ್** ರವರ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. **3114094.10** ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು. ಕಂಡಿಕೆ (63) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಮರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

-72-

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರವರ ಆಂತರಿಕ ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆ/ಪಿ.ಆರ್/4741/2015-16 ದಿ:16.07.2015ರಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು List of works proposed to be taken up under the CM Grant – Nagarothana for the year 2015-16 ರ (ಸದರಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ) De-freeze ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಬಿ.ಉಮೇಶ್** ರವರ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 3114094.10 ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

-73-

03 OCT 2015

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

-74-

ಅಭಿಯಂತರರು (ಆ.ವ)

Chief Engineer
Yelahanka Zone
Bruhath Bangalore Mahanagara
Bangalore 92

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Imprts & Asphalting to Roads. ವಿನಾಯಕನಗರ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -18-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ EIC/5914/15/16

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(75) ಇಂಕಿ ಆಯುಕ್ತರು(ಯಲ) for kind approval

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92

(76) EJC

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಅ/ಕ/5914/2015
ದಿನಾಂಕ: 6/X/2015

ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (74) ಮತ್ತು (75) ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ Improvements and Asphalting to roads Kuvempunagara, 2nd stage, ward-11 ರೂ. 30.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ದಿನಾಂಕ: 01-11-2014 ರಂದು ನೀಡಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. (011-15-000002)
2. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು, ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 13867 ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ (21) ರಿಂದ (26) ರವರೆಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಬಿ ಉಮೇಶ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ. 31,14,094.10 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವು ದರಪಟ್ಟಿ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 4.84% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದು, ತದನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸ್ಥಗಿತ ಆದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
3. ತದನಂತರ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 1000.00 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ರೂ. 100.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ವಾರ್ಡ್‌ಮಟ್ಟದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ

(77)

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ) ವಲಯ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಂ:752/11/2015 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92

2nd Stage, Fn 10-11 ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ/5911/15-16

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂ: 4741/15-16, ದಿನಾಂಕ: 16-07-2015 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

4. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಬಿ ಉಮೇಶ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ. 31,14,094.10 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವು ದರಪಟ್ಟಿ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 4.84% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕಡತವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾ/ಮೇ
8/10/15

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪ. ಪರಿಶೀಲನೆ, ಅನುಧಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.
8/10/15

Special Commissioner (West)
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

(ಮೇಲ್ಕಂಡ)
8/10/15

- ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ POW Ward Grant P1771 ಅಡಿ ರೂ. 30.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 011-15-000002 ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಿ-1771 ನ Spillover Works ಗಳಿಗಾಗಿ Lumpsum ರೂ. 8000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದೆ.
- ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Assistant Engineer (JNNURM)
8/10/15

14/10

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Imp. to Hypothecating to Land/ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 20

Development Agency W.I.I. ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CPI/856/15-16

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

82 ~~ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು~~

Special Commissioner (Project).

ಕಂಡಿಕೆ-(77/78) ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ, ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿರವರನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿ, ಕಂಡಿಕೆ-(80) ರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ-(77)ರ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

19/10/15

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)

84 ಆಯುಕ್ತರು)

26/10/15

ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Special Commissioner

85 (Project) 28/10/15

Special Commissioner (Project)
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

FC) EIC)

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಸಂಖ್ಯೆ 6467
ದಿನಾಂಕ 28/10/15

ನಿಳಿಸಿದೆ

ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಜೆಟ್ (ಪರಿಷ್ಕರಣೆ) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

28/10/15 28/x

3155

87 CE/Fin) 3/11/15 ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

88 C-E(W-I) 2/11

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಟಪಾಲು ವಿಭಾಗ 21/11/15

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಭಿಯಂತರ ಕಛೇರಿ 03 NOV 2015

ಪು.ತಿ.ನೋ